



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกวัน

1. โครงการการรับนักเรียนและการสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานะของโครงการ

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

สถานศึกษาในสังกัด จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ที่มีชื่อใน ทร.14 และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบ 100 %

ผลลัพธ์

ประชากรวัยเรียนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ที่มีชื่อใน ทร.14 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าเรียนและส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 13,220 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 13,220 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ปัญหาและอุปสรรค

เด็กอพยพตามผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น แต่ไม่ได้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ทำให้ไม่สามารถติดตามเด็กได้ ต้องประสานติดตามเด็กไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อเสนอแนะ

เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลนักเรียนในรายที่ไม่สามารถติดตามตัวตนได้ว่าไปเข้าเรียนที่ใด

นางไข่มุก มีแสง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือก

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ

ผลลัพธ์

ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัย มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย เป็นการศึกษาทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ ได้เต็มตามศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 3,540 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 1,680 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 1,860 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางไข่มุก มีแสง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

3. โครงการเยาวชนคนดีในศตวรรษที่ 21 “เด็กดีศรีกาญจน์ 2”

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด มีผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด ได้สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และเป็นคนดีของสังคม

ผลลัพธ์

- ผู้เรียนได้รับขวัญกำลังใจในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
- ผู้เรียนได้ทำความดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ส่งผลต่อตนเองและสังคม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 6,500 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 2,850 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 3,650 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวศศิวรรณ ดอกชะเอม
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

4. โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ครูจำนวน 60 คน มีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถคัดกรองนักเรียนที่มีความพิการทางการศึกษาได้ถูกต้องตามหลักการ
2. ครูจำนวน 60 คนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดแผน IEP และมีแผน IEP ของนักเรียนพิการเรียนรวมที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้พิการแต่ละคน
3. ครูจำนวน 60 คนมีความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมและมีศักยภาพ ได้รับพัฒนาอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายอย่างมีคุณภาพผ่านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4. มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive school)
5. มีเครือข่ายองค์กรบูรณาการสหวิชาชีพ

ผลลัพธ์

1. นักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน 562 คน ได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความ需求和ศักยภาพ
2. ครูจำนวน 60 คนในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกโรงเรียน ดำเนินการคัดกรอง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
3. ครูจำนวน 60 คนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพ มีผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับคุณภาพดี
4. สถานศึกษาจำนวน 60 แห่ง มีแผน IEP ของนักเรียนพิการเรียนรวมที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้พิการแต่ละคน
5. ผลการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของ สพ.กาญจนบุรี เขต 2 มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ทำให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประเภทความพิการของนักเรียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 7,800 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 7,800 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

1. โปรแกรม SET ไม่เอื้ออำนวยการจัดทำข้อมูล และการให้รายงานข้อมูล แผน IEP ทำให้โรงเรียนไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ทันเวลา
2. ขาดครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือดูแลเด็ก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับปรุงระบบให้เกิดความคล่องตัวเสถียร
2. ควรเพิ่มครูพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่เด็กเรียนรวมมากขึ้น

นางหงส์หยก ปลาตะเพียนทอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

5. โครงการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ครู 99 โรงเรียน
2. นักเรียนจำนวน 99 โรงเรียน
3. สถานศึกษาจำนวน 99 โรงเรียน

ผลลัพธ์

1. ครูจำนวน 99 โรงเรียนนำความรู้ไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบท และตรงกับความต้องการของผู้เรียน และประเมินหลักสูตร
2. นักเรียนจำนวน 99 โรงเรียนได้รับการได้รับการเรียนรู้ และวัดผลประเมินครบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. สถานศึกษาจำนวน 99 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 37,100 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 29,750 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 7,350 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัด ปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เป็นการปรับใหม่ทำให้ดำเนินการ 99 โรงเรียน ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามองค์ประกอบของหลักสูตร

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางหงส์หยก ปลาตะเพียนทอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

6. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ 11 SP 3) ครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 คน
4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลลัพธ์

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาอังกฤษ
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและมีทักษะทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ
A2 ขึ้นไป
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถสอนการอ่านออก เสียง
ภาษาอังกฤษแบบ Phonics
4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
5. ครูผู้สอนภาษาจีนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนแบบ Active Learning
6. นักเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ
7. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ
Phonics ในระดับดีขึ้นไป

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 20,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 3,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 17,000 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

1. การเตรียมความพร้อมครูก่อนมีการจัดสอบ CEFR ควรตรวจสอบความรู้พื้นฐานรายบุคคล
2. บางสถานศึกษาควรดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์มีทักษะการอ่านออกเสียงให้นักเรียนเกิดเป็นสมรรถนะเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดเตรียมความพร้อมครูผู้สอนให้มีการทดสอบ Pretest และดำเนินการให้ความรู้และทดสอบซ้ำ เพื่อพัฒนาการ

นางหงส์หยก ปลาตะเพียนทอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

7. โครงการพัฒนาส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและนำผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบโดยสมัครใจ จำนวน 1,702 คน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบโดยสมัครใจ จำนวน 647 คน
3. นักเรียนประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ที่ยืนยันสิทธิ์ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) โดยสมัครใจ จำนวน 1,607 คน
4. นักเรียนประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ยืนยันสิทธิ์ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) โดยสมัครใจ จำนวน 1,561 คน
5. ครูผู้รับผิดชอบระบบงานทะเบียนวัดผลโดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 99 คน
6. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 99 โรงเรียน
7. ครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผล โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 99 คน
8. สถานศึกษาจำนวน 99 แห่ง ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นในทุกๆระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์

1. นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณภาพตามหลักสูตร
2. ครูมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ
3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นำผลการสอบในทุกๆระดับ เช่น ชั้นเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณภาพในการบริหารการวัดและประเมินผล และระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ที่มีประสิทธิภาพ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 43,020 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 24,180 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 18,840 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

8. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. สถานศึกษาปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติแก่นักเรียน และน้อมนำพระบรมราโชบาย ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จำนวน 99 โรงเรียน
2. สถานศึกษาพอเพียง มีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสามารถรักษาสมรรถนะให้คงสภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จำนวน 1 โรงเรียน
4. สถานศึกษานำร่อง ตามแนวทางของโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง สามารถจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โรงเรียน
5. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา จำนวน 99 โรงเรียน

ผลลัพธ์

1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติแก่นักเรียน และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข
2. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สามารถดำเนินการรักษา ระดับคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. สถานศึกษานำร่อง จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม แนวทางของโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 50,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 5,960 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 44,040 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

9. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของครูด้านคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
2. ครูผู้สอนผู้สอนคณิตศาสตร์มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Active Learning และ สเต็มศึกษา (STEAM Education)
3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

ผลลัพธ์

1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
2. นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Active Learning และ สเต็มศึกษา (STEAM Education) ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ คณิตศาสตร์ สามารถนำ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 26,900 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 24,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 2,900 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นตามที่กำหนด เนื่องจากกิจกรรมช่วงปลายภาคเรียน

ข้อเสนอแนะ

ควรรวมกิจกรรมตามโครงการในรูปแบบบูรณาการ

นางสุวิไล จันทร์สนอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

10. โครงการพัฒนาส่งเสริมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 99 โรงเรียน ได้รับนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. นวัตกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศ และพัฒนาโดยใช้พื้นที่ฐาน ของ ก.ต.ป.น. จำนวน 99 โรงเรียน
3. รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 99 โรงเรียน

ผลลัพธ์

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษาเป็นกลไกในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้บริหาร และครู มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 116,360 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 62,660 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 53,700 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ภาระกิจของสถานศึกษามีมาก เป็นปัญหาต่อการนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

ปรับกิจกรรมในโครงการ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์

นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิภูมิเลิศ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

11. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม จิตอาสา ประชาธิปไตย สถานักเรียน โดยบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ Soft Power และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 99 คน
2. ครูทั้งหมดในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3. นักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4. ครูผู้รับผิดชอบงานสถานักเรียน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 91 โรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เข้าใจแนวทางในการพัฒนาสถานักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
5. โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 99 โรงเรียน

ผลลัพธ์

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย และศีลธรรม
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดทุกโรง มีการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย และศีลธรรม
3. นักเรียน และ ครู เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
และหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและการบริหารการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค์สังคม
4. นักเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย และศีลธรรม
5. สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนองความต้องการ ความถนัด
ความสนใจ ของผู้เรียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 50,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 14,920 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 35,080 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่เพียงพอต่อครูผู้สนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น ครูส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอนแบบบรรยายอย่างเดียว ไม่เห็นความสำคัญของการใช้สื่อ และผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อยมาก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ น่าเบื่อหน่าย และต้องท่องจำ ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ไม่สนใจเรียน

นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิภูมิเลิศ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

12. โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนางานห้องสมุด

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ครูบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 99 คน
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน จำนวน 680 คน

ผลลัพธ์

1. ครูบรรณารักษ์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างหลากหลาย
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 20,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 15,500 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 500 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวชนากานต์ วิทค
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

13. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. สถานศึกษา ร้อยละ 100 มีแนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอน ร้อยละ 95 มีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ของผู้เรียน
3. ผู้เรียน ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

ผลลัพธ์

1. สถานศึกษาในสังกัดจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 104,800 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 36,500 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 68,300 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

นโยบายของ สพฐ. ในการลดภาระงานครู ลดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งผลให้การดำเนินงาน และการใช้งบประมาณที่วางแผนไว้ตามกิจกรรมของโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการกำหนดนโยบายให้ชัดเจนก่อนการจัดทำโครงการหรือแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางชลณา ม่วงหวาน
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

14. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนมีสมรรถนะการอ่านการเขียนตามช่วงวัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. โรงเรียน จำนวน 99 โรงเรียน
2. ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

ผลลัพธ์

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านออกและเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านรู้เรื่องตามช่วงวัย
2. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยครูและนักเรียน และการส่งผลงานของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
4. สถานศึกษามีนวัตกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 50,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 29,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 21,000 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาควรส่งผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรนำผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อนำไปปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนหรือนำไปใช้เป็นประเด็นในการทำวิจัยในชั้นเรียน 3.สถานศึกษานำผลจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

นางญาน์จิตตินันท์ แสนศรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

15. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินงานตามภารกิจงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ผลลัพธ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับสิทธิพืงมีพืงได้ และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านกาย ใจ และสติปัญญาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 136,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 66,408 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 69,592 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา และต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งต้องให้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนมาก และมีบุคลากรบางได้ย้ายออกไปต่าง สพท. ทำให้จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการในกิจกรรมที่มีช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน จึงต้องทำให้มีการเลื่อนกิจกรรมบางกิจกรรมออกไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรทบทวนเรื่องกรอบอัตรากำลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้สัมพันธ์กับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายใน ณ ปัจจุบัน

นายศรีชัย ไชยวุฒิ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

16. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา จำนวน 198 คน
2. บุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 10 คน

ผลลัพธ์

1. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานด้านอย่างถูกต้อง
2. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 37,680 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 6,510 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 31,170 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางชนาภรณ์ ชักดิ์สุนทร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

17. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1,285 คน ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 4 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.รร.99,รอง ผอ.รร.12) จำนวน 111 คน
3. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) จำนวน 33 คน
4. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 คน
5. ข้าราชการครู จำนวน 950 คน
6. ลูกจ้างประจำ จำนวน 23 คน
7. พนักงานราชการ/ครูจ้างสอน จำนวน 66 คน
8. ธุรการโรงเรียน จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,219 คน

ผลลัพธ์

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างทั่วถึง และสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างผลงานเชิงประจักษ์ นำเสนอผลงานและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับที่สูงพร้อมกับได้รับรางวัล และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่สูงขึ้น

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 350,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 770 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 349,230 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวอุบลศรี ฝึกจีน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

18. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3. การประชุมจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
4. การประชุมชี้แจงบุคลากรที่รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ผลลัพธ์

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีคุณภาพ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับการบริหารจัดการและวางแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แก่สถานศึกษา และ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ถูกต้องตามแนวทางและเวลาที่กำหนด
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 225,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 221,130 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 3,870 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

- 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ผู้บริหาร ครู ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ของสถานศึกษาจำนวน 99 แห่ง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา ในระดับ ดีเลิศ
3. ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ผลลัพธ์

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและระบบการประเมินแนวใหม่ ตามรูปแบบทางการประเมินและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทของตนเอง
4. ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 20,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 2,160 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 17,840 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพสถานศึกษา เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการอบรมออนไลน์ทำให้ไม่สะดวก

ข้อเสนอแนะ

ควรแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จัดทำเอกสารให้ผู้เข้าอบรมก่อนวันอบรม

นางสาวจิรภา ศรีนวล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

20. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ สามารถใช้เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหาร
2. พัฒนาระบบ ซ่อมแซม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์ต่อพ่วง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมตามโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ผลลัพธ์

1. ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 160,750 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 61,500 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 99,250 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวจิรภา ศรีนวล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

21. โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีงบประมาณ 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. นักเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่อำเภอท่ามะกา และ
สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษในพื้นที่

ผลลัพธ์

นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และนำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 200,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 200,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยของโรงเรียน

นายศุภภัทร์ สาดา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

22. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ประชุมคณะผู้บริหาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
3. ประชุมบุคลากรสำนักงาน
4. ประชุมการประเมินตัวชี้วัด
5. ประชุมสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
6. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายและนายกสมาคม
7. การจัดงานวันครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8. งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ระหว่างองค์กร

ผลลัพธ์

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรร่วมกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถดำเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 300,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 79,260 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 220,740 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางสาวลัดดาวัลย์ อำนวยศักดิ์โสภณ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

23. โครงการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart my Office)

สถานะของโครงการ

- ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart my Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสถานศึกษาในสังกัด ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเข้าถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

1. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเข้าถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 30,000 บาท
ดำเนินการเบิกจ่าย	จำนวน 13,335 บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 16,665 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรค

การรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หลายระบบ

ข้อเสนอแนะ

ควรลดการรายงานที่ซ้ำซ้อนลง

นางสาวลัดดาวัลย์ อำนวยศักดิ์โสภณ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

